山东经贸职业学院
学院餐厅及北大门大理石板维修工程施工方案
一、工程概况：
1、学院一号餐厅周围因年久失修，破败现象突出，影响正常运营，也影响校容校貌。餐厅南北东三侧路面年代久远，坑洼不平，排水系统经常堵塞，运行不畅；餐厅楼体北墙面瓷砖和水刷石粉化严重；餐厅北院墙粉化严重。
2、三号餐厅室内蒸汽加烟熏致墙面污损厉害，建议进行粉刷。
3、学院北大门部分大理石板脱落和开裂，需要维修。
二、施工方案：
（一）学院一号餐厅：
1、院内及西侧混凝土路面破损严重，需破除重做，原路面破除清理干净后进行基础夯实，压实度不小于93%，其上摊铺一层300mm厚3:7灰土，压实度不小于94%，灰土压实度达到要求后进行C25混凝土浇筑，浇筑厚度为150mm。西侧道路重新安装大理石路缘石，规格为100×20×12cm。
2、院内排水沟重新更换，新加两条雨水沟，采用明沟，设污水井和雨水井，具体做法详见设计图纸。
3、餐厅北侧墙面破损严重，需重新处理，原墙面为涂料的重新粉刷，原墙面为贴砖的重贴，做法如下：
3.1涂料外墙
3.1.1除去原墙面灰尘，油污，墙面碱蚀严重或有松散部分时，应先清除松散部分，并用1:3水泥砂浆抹平，已松动的勾缝砂浆应清除。
3.1.2喷或滚刷面层两遍。
3.2贴面砖外墙
3.2.1除去原墙面瓷砖及结合层。
3.2.2抹一层9mm厚1:3水泥砂浆。
3.2.3找平层为6mm厚1:2.5水泥砂浆。
3.2.4配套专用粘结剂粘贴。
3.2.5外墙砖厚度为5-7mm，填缝剂填缝。
4、北面及东面院墙破损严重，需重新处理，做法如下：
4.1剔除原墙面面层。
4.2抹一层9mm厚1:3水泥砂浆。
4.3找平层为6mm厚1:2.5水泥砂浆。
4.4喷或滚刷面层两遍。
5、餐厅西侧花架拆除，台阶重新修补；餐厅南侧及礼堂北侧花墙拆除，植物清除。
6、餐厅南侧水泥方砖更换为彩砖
将原来所有青砖清除外运，素土夯实，压实度不小于90%； 25mm厚1:3干硬性水泥砂浆；60mm厚C25预制彩色水泥方砖，缝宽5-10mm，粗砂灌缝。
7、餐厅中门前路边加装路灯一盏。

8、餐厅落水管全部更换。

9、餐厅院门口铁门两侧围墙及墙垛粘贴蘑菇砖。
10、其它未尽事宜及具体施工方法详见设计图纸及现行规范规定。
（二）三号餐厅
1、内墙面：
1.1粉刷前墙面应基本干燥，基层含水率不应大于10%。
1.2基层处理：首先将墙面等基层上起皮，松动、鼓包等部位清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除干净。
1.3满刮腻子：操作时要往返刮平，注意上下左右接茬，两刮板间刮净，不能留腻子，每遍腻子干燥后应打磨一遍砂纸，要磨光磨平，慢磨慢打，线角分明，磨平后将灰尘除净。满刮两遍腻子。
1.4修补腻子：用水石膏将墙面上等基层上磕碰的凹坑、缝隙等处分遍找平。干燥后用砂纸磨平，清除残留浮沉。
2、室内踢脚线：
2.1基层处理同内墙面，基层处理完毕后，用排笔施涂第一遍丙烯酸涂料，涂刷前墙面必须清扫干净，涂料使用前搅拌均匀，适当加水稀释，防止施涂不开。第二遍丙烯酸涂料：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌均匀，漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨清除。涂刷是从一头开始，逐渐向另一头涂刷，由于薄涂料干燥较快，涂刷时要迅速操作，要注意顺刷衔接，避免出现干燥后再处理接头。
2.2基层处理同内墙面，基层处理完毕后，用软棕毛刷施涂第一遍油漆，油漆使用前搅拌均匀，薄薄的涂刷一层，不可涂刷过厚。12小时后进行第二遍面漆涂刷，涂刷前用砂纸对涂刷表面进行打磨，使其表面平整光滑后再进行涂刷，要求均匀覆盖。面漆完成后应做到颜色与光泽均匀一致，漆面光滑无挡手感、无刷纹、无流坠、皱皮现象。
3、暖气片刷漆
3.1用钢丝刷进行除锈，用砂纸打磨，要求无残留锈迹。
3.2刷银粉漆两遍，要求涂刷均匀，覆盖均匀，无流淌。
（三）北大门大理石板维修
已经脱落的大理石板更新为同颜色同规格大理石板，干挂大理石和水泥砂浆粘贴相结合，不得有空鼓。未完全脱落但已经开裂的大理石板先起下，去掉原来砂浆层，清理干净，然后按照上述方法再补上。
